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Ziele der Machbarkeitsstudie

• Ermittlung möglicher technisch machbarer Varianten zum 

Hochwasserschutz von Alt-Beyenburg bei verschiedenen 

Wasserständen (HQ100, HQextrem, HQ2021)

• Erste grobe Schätzungen bezüglich der Kosten der Varianten

• Ermittlung der besten Variante (Vorzugsvariante)

➢ Entscheidungsgrundlage für die Stadt Wuppertal und den 

Wupperverband
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Planungsschritte Machbarkeitsstudie

• 1. Schritt: Ermittlung der Grundlagen und einschränkenden 

Randbedingungen

• Gespräche mit Anwohnern

• Gespräche mit Behörden

• Einholen von Randbedingungen, 

wie z.B. 

• Grundwasserdaten, 

• Lage von Leitungen,

• Schutzgebiete etc.
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Schutzgebiete Natur im Bearbeitungsgebiet HWS Beyenburg
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Planungsschritte Machbarkeitsstudie

• 2. Schritt: Ermittlung von technischen Varianten unter Berücksichtigung 

der Randbedingungen

• Prüfung von Anwohnervorschlägen

• Planung von Hochwasserschutzlinien mit den ermittelten 

Randbedingungen

• Ermittlung der Auswirkungen der Varianten auf den Wasserstand 

(Simulationen)
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Planungsschritte Machbarkeitsstudie
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• 2D-Modell Hydro_AS-2d

• Abbildung der Örtlichkeit in einem 

DGM • Jeder Knoten ein 

Berechnungs- & 

Bilanzpunkt

• 3D-Abbild von Beyenburg 

als Berechnungs-

grundlage
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Planungsschritte Machbarkeitsstudie
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Ergebnis

• Räumlich & zeitlich 

differenziert

• Tiefe, Geschwindigkeit, 

Richtung

• Abbildung eines 

beliebigen Szenarios in 

der Realität
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Planungsschritte Machbarkeitsstudie
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1. Ist-Zustand

2. Strömungsoptimierung 

Brücke

3. Schließung der Furth

4. Sperrbauwerk

Variantenrechnung

Exemplarische Darstellung, kein Planungsstand
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Planungsschritte Machbarkeitsstudie

• 2. Schritt: Ermittlung von technischen Varianten unter Berücksichtigung 

der Randbedingungen (Fortsetzung)

• Kostenschätzung der Varianten

• Festlegung von geeigneten Beurteilungskriterien für den Vergleich der 

Varianten (z.B. spätere Unterhaltungskosten, Förderung)

• Vergleich der Varianten

• Festlegung der besten Variante

17.04.2023 9



www.WUPPERVERBAND.de

Aktueller Stand

Abgeschlossen:

• Vermessungen an Gebäuden an der Beyenburger Furt 12-24                                                   

(Kellerfensterhöhen, Höhen der Terrassen etc.)
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Sicht auf die Gebäude Beyenburger Furt 12-24 und die Wupper 
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Aktueller Stand

In Bearbeitung:

• Gespräche mit Anwohnern 

• Gebäudebegehungen (überwiegend abgeschlossen)

• Prüfung von Anwohnervorschlägen                  

(überwiegend abgeschlossen)

• Abstimmungen mit den Behörden

• Planung der                                

Hochwasserschutzlinien
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Einlauf der Wasserkraftanlage am Beyenburger Stausee
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Demnächst

In den nächsten Monaten:

• Fertigstellung Machbarkeitsstudie:

Mitte 2023

• Politischer Entscheidungsprozess (Finanzierung, Förderung etc.):

ca. 6 Monate
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Internetseite Machbarkeitsstudie

https://www.wupperverband.de/projekte/bauprojekte/2022/12/hochwasserschutz-beyenburg
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Kontaktdaten

Wird regelmäßig 

aktualisiert 

• aktueller Stand zum 

Projekt

• Pressemitteilungen

• usw.

https://www.wupperverband.de/projekte/bauprojekte/2022/12/hochwasserschutz-beyenburg
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Fragen?
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